

vní strany:

íspěvková organizace  
átská divadla pražská  
zřizovatel: Hlavní město Praha  
se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00  
IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297  
jejímž jménem jedná MgA. Daniel Příbyl, ředitel  
(dále jen „Objednatel“)

MĚSTSKÁ  
DIVADLA ABCKOM  
PRAŽSKÁ  
EDIEROKOKO

259 HC/18

a

**HEMA puls s.r.o.**

se sídlem Franzova 1072/63a, 614 00 Brno  
IČ: 269 67 448, DIČ: CZ26967448  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48585  
jednající Radek Hejmala, jednatel  
(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne následující

#### Dodatek č. 1.

Ke smlouvě o dílo č. 231 HC/18 uzavřené dne 6. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“) mezi  
Objednatel a Zhotovitelem (dále jen „Dodatek“):

- Smluvní strany se dohodly, že na základě jejich společné dohody za účelem úspory veřejných financí, dojde ke snížení Ceny díla a změny jeho specifikace dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku. Díky tomu se Příloha 1a a Příloha 1b Smlouvy ruší a nahrazuje se Přílohou 1a a Přílohou 1b tohoto Dodatku.
- Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 Cena díla, odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:

Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 759.918,- Kč bez DPH (slovy: sedmsetpadesátdevěttisícdevětsetosmnáct korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 1a této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 Cena díla, odstavec 5.4. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je splatná ve dvou splátkách, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně:


5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 379.959,- Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po podpisu smlouvy o dílo.

5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 379.959,- Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po protokolárním předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem nebrání řádnému užívání Díla.

Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv).
- Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto dodatkem připojují své podpisy.

V Praze dne 19.9.2018




Městská divadla pražská

jméno: MgA. Daniel Příbyl

funkce: ředitel

objednatel

V Brně dne 14.9.2018




HEMA puls s.r.o.

jméno: Radek Hejmala

funkce: jednatel

zhotovitel



HEMA puls s.r.o.  
Franzova 1072/63a, 614 00 Brno  
IČO: 26967448, DIČ: CZ26967448  
www.hemapuls.cz

Příloha č. 1a – CENOVÁ NABÍDKA – „Bar, zábaří a lavice pro Kavárnu Divadla Komedie“

**Dodavatel:**

Název společnosti: **HEMA puls s.r.o.**

Adresa: **Franzova 1072/63a, 614 00 Brno**


IČ: 269 67 448

E-mail: [hejmala@hemapuls.cz](mailto:hejmala@hemapuls.cz)

tel: 604 402 014

<b>Bar, zábaří a lavice pro Kavárnu Divadla Komedie</b>					
POL. ČÍSLO	JEDN.	POČ.	j.cena v Kč	Celkem v Kč	PŘEDMĚT
Z 01a	ks	1,00	216.000,-	<b>152.000,00</b>	bar
Z 01c	m <sup>2</sup>	10,50	2.300,-	<b>24.150,00</b>	Pódium pod barem a zábařím
Z 02	ks	1,00	88.700,-	<b>64.700,00</b>	Zábaří
Z 03a	bm	1,00	134.200,-	<b>134.200,00</b>	lavice nízká
Z 03b	ks	1,00	290.600,-	<b>244.600,00</b>	lavice nízká
OB 01c	m <sup>2</sup>	5,6	4.130,-	<b>23.128,00</b>	Obklad parapetu za lavicí
OB 04	m <sup>2</sup>	20	2.950,-	<b>59.000,00</b>	Obklad zdi za barem
1.07	ks	1	7.670,-	<b>7.670,00</b>	Výsuvný koš, plast,
1.08	ks	1	7.670,-	<b>7.670,00</b>	Výsuvný koš, plast,
1.21, 1.09, 1.13	ks	1	42.800,-	<b>42.800,00</b>	nerezová pracovní deska 3590 x 700 (2 díly) se 2 vestavnými dřezy
<b>celkem bez DPH</b>				<b>759.918,00</b>	
<b>celkem včetně DPH</b>				<b>919.500,78</b>	

V Brně dne 14.9.2018



Razítko a podpis osoby oprávněné  
za uchazeče jednat

**HEMA puls s.r.o.**  
Franzova 1072/63a, 614 00 Brno  
IČO: 26967448, DIČ: CZ26967448  
[www.hemapuls.cz](http://www.hemapuls.cz)

## „Bar, zábaří a lavice pro Kavárnu Divadla Komédie“

<b>Bar, zábaří a lavice pro Kavárnu Divadla Komédie</b>					
POL. ČÍSLO	JEDN.	POČ.	PŘEDMĚT	MATERIÁL	SPECIFIKACE
Z 01a	ks	1,00	bar	nosná konstrukce ocel jekl 40/40; pracovní deska – kompak tl.12mm barva bílá probarvená hrana; obložení - keramický obklad gresový lesklý (ne porcelán) – 600x300 řezaný na MDF desce, počítat s následným prostorem k zabudování technologických zařízení na pultu – kasa, kávovar, zchlazené vitríny, zchlazený šuplíkový box 6 šuplíkový – prostupy pro elektřinu a vodu, zabudované elektrické zásuvky - viz náčrty	viz. Příloha 1b
Z 01c	m <sup>2</sup>	10,50	Pódium pod barem a zábařím	podium pro vedení odpadů a vody a elektra – boky černý plech matný RAL 9005, povrch vinyl protiskluzový černý, odolný a vhodný pro gastroprovoz	viz. Příloha 1b
Z 02	ks	1,00	Zábaří	Spodní skříňky: nosná konstrukce ocel jekl 40/40; pracovní deska HPL černé, dřez, umyvadlo, místem pro zabudování pípy a ostříku; čelo HPL černé na DTD, černá RAL 9005, NCS S9000-N s plastickým vzorem lehce sukovitého dřeva, čelní hrany ve stejném dekoru – stálobarevná, hygienicky bezpečná, nerezové uchytky „L“. Obklad stěny gresovým keramickým obkladem – mozaikou černou lesklou s vloženým páskem leštěného mramoru. Police v zábaří - zakotvená do zdi ocelová k-ce s vloženým matným bílým sklem/ HPL černá RAL 9005 na dtd, vestavěný led pásek 9W/m, 3000K, 24V	viz. Příloha 1b
Z 03a	bm	1,00	lavice nízká	konstrukce ocel jekl 40/40; polstrování sedáku tvrdší – europěna nebo molitanová dř 180g, čalounění červené, vzor rybí kost, kombinace různých barev nití:cca RAL 3004, 3003, 3018 šířka jednoho "V" sloupce cca 0,5 cm, hmotnost 585 g/rm, pevnost v oděru martindale 107500, stupeň žmolkování 5, složení: 60% polyester, 16 % bavlna, 8 % viskóza, 8% len, 8% polyester - dělení dle pohledu a půdorysu, obklad spodní části čelo černá se strukturou HPL černá RAL 9005, okopný plech ocel. plech černý matný RAL 9005, 2x pohledové boky	viz. ML

Z 03b	ks	1,00	lavice nízká	konstrukce ocel jekl 40/40; polstrování sedáku tvrdší – europěna nebo molitanová drť 180g, čalounění červené, vzor rybí kost, kombinace různých barev nití: cca RAL 3004, 3003, 3018 šířka jednoho "V" sloupce cca 0,5 cm, hmotnost 585 g/rm, pevnost v oděru martindale 107500, stupeň žmolkování 5, složení: 60% polyester, 16 % bavlna, 8 % viskóza, 8% len, 8% polyester - dělení dle pohledu a půdorysu, obklad spodní části čelo černá se strukturou HPL černá RAL 9005, okopný plech ocel. plech černý matný RAL 9005, 2x pohledové boky, parávan vzadu – obložení keramickým obkladem, 2x pohledové boky, parapet MDF barva bílá RAL9003 povrch matný	viz. Příloha 1b
OB 01c	m <sup>2</sup>	5,6	Obklad parapetu za lavicí	Nový obklad parapetu dýha dub mořeno černá, masivní náklížek. Doměření dle stávajícího stavu.	viz. Příloha 1b
OB 04	m <sup>2</sup>	20	Obklad zdi za barem	Na distančních latích černá se strukturou HPL černá RAL 9005 na DTD, černá, vestavěné stávající ventilační mřížky, sokl – ocelový plech zařezovaný do desky.	viz. Příloha 1b
1.07	ks	1	Výsuvný koš, plast,		viz. Příloha 1b
1.08	ks	1	Výsuvný koš, plast,		viz. Příloha 1b
1.21, 1.09, 1.13	ks	1	nerezová pracovní deska 3590 x 700 (2 díly) se 2 vestavnými dřezy	včetně 2 vestavěných nerezových dřezů se směšovacími bateriemi - dřez 1.09 - 290x340 a dřez 1.13 - 340x400	viz. Příloha 1b

**1. PO PROVEDENÍ KONKRÉTNÍ POLOŽKY BUDE PRO FAKTURACI NEBO FINANČNÍ VYROVNÁNÍ ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ ZNOVU PŘEPOČÍTÁN DLE SKUTEČNÉHO STAVU**

**2. VEŠKERÉ ROZMĚRY A VÝMĚRY PRO INTERIÉROVÉ PRVKY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI !!**

**3. INTERIÉROVÉ PRVKY BUDOU BĚHEM REALIZACE NA DÍLNĚ SCHVÁLENY ARCHITEKTEM VE FÁZI ROZPRACOVANOSTI, KONEČNÉ PROVEDENÍ VŠECH INTERIÉROVÝCH PRVKŮ BUDE NÁSLEDNĚ SCHVÁLENO ARCHITEKTEM JEŠTĚ PŘED FINÁLNÍ MONTÁŽÍ NA STAVBĚ, KONTAKTY: Mgr. DAVID MAREK - 602468150, Ing. Arch. TOMÁŠ HRUBÝ – 603972761**

## OBCHODNĚ TECHNICKÁ NABÍDKA - VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

číslo nabídky: NA18-0059

datum: 12.09.2018

název zakázky: Bar, zábaňi a lavice pro Kavárnu Divadla Komedie

kontaktní osoba:

zákazník: Městská divadla pražská

tel.:

místo dodání: Praha

e-mail:

Nabídka je zpracována na základě Vámi předaných podkladů a předmětem je rozsah uvedený níže.

vícepráce / méněpráce

pol.	název	provedení / specifikace	mj	počet	cena/mj	celkem	rozměry or. (mm) š x h x v	poznámka / ilustrační obrázek
01	pracovní deska - zábaňi Z02	záměna materiálu z nerez na černé HPL	kpl	-1	24 000,00	-24 000,00		
02	keram pracovní deska - bar Z01a	záměna materiálu z um. kamene na kompaktní bílý	kpl	-1	64 000,00	-64 000,00		
03	parapet lavice Z03b	změna materiálu z um.kamene na MDF.+ barva bílá povrch mat	kpl	-1	46 000,00	-46 000,00		

### Cenová rekapitulace

vícepráce / méněpráce					-134 000,00
Celkem bez DPH					<b>-134 000</b>